

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ № 29

Подписано электронной подписью
Сертификат:
008C5C9E0A073380DDB4A7CBB479D5B81A
Владелец:
Светлова Марина Борисовна
Действителен: 14.06.2023 с по 06.09.2024

**План реализации проекта «Целевая модель наставничества»
на 2023 – 2024 учебный год**

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственный
	<ul style="list-style-type: none">• обеспечить нормативно-правовое оформление наставнической программы;• информировать коллектив о подготовке программы, собрать предварительные запросы педагогов;• сформировать команду и выбрать куратора, отвечающего за реализацию программы• определить задачи, формы наставничества, ожидаемые результаты;• создать дорожную карту реализации наставничества, определить необходимые ресурсы, внутренние и внешние	сентябрь – октябрь 2023 г.	заместитель директора по учебно- воспитательной работе Лазар С.К., руководитель проекта Ключкина А.С., педагогический коллектив школы
	<ul style="list-style-type: none">• Определить задачи, формы наставничества, ожидаемые результаты;• создать дорожную карту реализации наставничества, определить необходимые ресурсы, внутренние и внешние	сентябрь – октябрь 2023 г.	заместитель директора по учебно- воспитательной работе Лазар С.К., руководитель проекта Ключкина А.С.
	<ul style="list-style-type: none">• Информировать педагогов о возможностях и целях программы;• организовать сбор данных о наставляемых по доступным каналам кураторы, педагоги-психологи, классные руководители), в том числе сбор запросов наставляемых к программе;	октябрь- ноябрь 2023 г.	заместитель директора по учебно- воспитательной работе Лазар С.К., руководитель проекта Ключкина А.С., наставники
	<ul style="list-style-type: none">• Информировать коллектив о запуске;• собрать данные о потенциальных наставниках из числа педагогов и учащихся. Презентация проекта «Целевая модель наставничества» на ПДС	сентябрь – октябрь 2023 г.	руководитель проекта Ключкина А.С.
	<ul style="list-style-type: none">• Включить собранные данные в систему мониторинга влияния программы на наставляемых	ноябрь 2023 г.	руководитель проекта Ключкина А.С.

	<ul style="list-style-type: none"> • Разработать инструменты и организовать встречи для формирования пар/групп; • обеспечить психологическое сопровождение наставляемым, не сформировавшим пару/группу, продолжить поиск наставника • Выбрать форматы взаимодействия для каждой пары/группы; • проанализировать сильные и слабые стороны участников для постановки цели и задач на конкретные периоды времени; • при необходимости предоставить наставникам методические рекомендации/материалы по взаимодействию с наставляемым(и). 	декабрь 2023 г.	заместитель директора по учебно- воспитательной работе Лазар С.К., руководитель проекта Ключкина А.С., наставники
	<ul style="list-style-type: none"> • Разработать систему поощрений наставников; • организовать сбор обратной связи от наставников, наставляемых и кураторов для мониторинга эффективности реализации программы; • собрать данные от наставляемых для мониторинга влияния программы на них 	январь-февраль 2023 г.	заместитель директора по учебно- воспитательной работе Лазар С.К., руководитель проекта Ключкина А.С., наставники
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Организовать сбор обратной связи наставляемых, провести рефлексию, подвести итоги мониторинга влияния программы на наставляемых; • организовать сбор обратной связи от наставников, наставляемых и кураторов для мониторинга эффективности реализации программы. 	март-апрель 2023 г.	заместитель директора по учебно- воспитательной работе Лазар С.К., руководитель проекта Ключкина А.С., наставники
	<ul style="list-style-type: none"> • Реализовать систему поощрений наставников; • организовать праздничное событие для представления результатов наставничества, чествования лучших наставников и популяризации лучших кейсов; • сформировать долгосрочную базу наставников, в том числе включая завершивших программу наставляемых, желающих попробовать себя в новой роли 	май 2023 г.	заместитель директора по учебно- воспитательной работе Лазар С.К., руководитель проекта Ключкина А.С., наставники